



VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

**Metodologija za izvještavanje i ocjenu uspješnosti
sprovođenja Strategije za istraživanje ratnih zločina
2024-2027. godine**

Podgorica, jul 2024. godine

Metodologija je proizvedena uz pomoć projekta Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Sadržaj

Legenda	3
Uvod	4
Dio I: Uputstvo za izvještavanje.....	5
1. Obaveza izvještavanja	5
2. Period i način izvještavanja	5
3. Izvještavanje o sprovođenju aktivnosti	5
4. Izvještavanje o dostignutoj vrijednosti indikatora	9
Dio II: Metodologija za praćenje i ocjenu uspješnosti sprovođenja SIRZ 2024-2027.....	10
1. Postupanje VDT-a u kontekstu praćenja i ocijene uspješnosti sprovođenja Strategije	10
2. Mehanizam ranog uzbunjivanja i korektivne mjere.....	12
3. Završni izvještaj o primjeni AP SIRZ 2024-2025. i Finalna evaluacija rezultata sprovođenja SIRZ 2024-2027.	13
Izvori i literatura	15
Annex I: Obrazac izvještaja o aktivnostima SDT na sprovođenju SIRZ 2024-2027. u periodu 2024-2025.	16
Annex II: Obrazac izvještaja o aktivnostima VDT na sprovođenju SIRZ 2024-2027. u periodu 2024-2025.	32
Annex III: Obrazac izvještaja o sprovođenju SIRZ 2024-2027. u periodu 2024-2025.....	48

Legenda

AP SIRZ 2024-2025. Akcioni plan za implementaciju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. (za period 2024-2025)

AP SRP 2024-2025.	Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. (za period 2024-2025)
AP SDP 2024-2025	Akcioni plan za implementaciju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027 za period 2024-2025
CED	Komitet za prisilne nestanke (<i>Committee on Enforced Disappearances</i>)
CEPEJ	Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (<i>Council of Europe European Commission for the efficiency of Justice</i>)
COSDT	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
EK	Evropska komisija
EU	Evropska unija
HRA	Akcija za ljudska prava (<i>Human Rights Action</i>)
ICPPED	Međunarodna konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka
KZ	Krivični zakonik Crne Gore
MKS	Međunarodni krivični sud
MKTJ	Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju
MRMKS	Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove
NVO	Nevladine organizacije
OCD	Organizacije civilnog društva
PG 23	Poglavlje 23
SDT	Specijalno državno tužilaštvo
SDP 2024-2027.	Strategija digitalizacije pravosuđa 2024-2027.
SIRZ 2024-2027.	Strategija za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.
SRP 2024-2027.	Strategija reforme pravosuđa 2024-2027.
SS	Sudski savjet
SSP	Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
TS	Tužilački savjet
UN	Ujedinjene nacije
VDT	Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore
VS	Vrhovni sud Crne Gore
ZKP	Zakonik o krivičnom postupku

Uvod

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore usvojilo je na sjednici održanoj 24. juna 2024. godine Strategiju za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. (u daljem tekstu: SIRZ 2024-2027, Strategija) sa pratećim akcionim planom za period 2024-2025. godine (u daljem tekstu: AP SIRZ 2024-2025, Akcioni plan). Budući da uspostavljanje efikasnog i efektivnog monitoring mehanizma predstavlja jedan od ključnih faktora koji utiču na rezultate sprovođenja planskih dokumenata¹, ali i da su analize efekata² sprovođenja Strategije za istraživanje ratnih zločina iz 2015. godine pokazale izostanak, odnosno nefunkcionalnost monitoring mehanizma, novousvojenom Strategijom je ovo pitanje adresirano.

Naime, Poglavljem 7 Strategije predviđeno je praćenje sprovođenja Strategije u nadležnosti Vrhovnog državnog tužilaštva. Istovremeno, „Specijalno državno tužilaštvo dužno je da dva puta godišnje podnese izvještaj Vrhovnom državnom tužiocu o radnjama koje je preduzelo u pogledu sprovođenja Strategije.“³ Da bi se ovako propisana obaveza realizovala na što djelotvorniji način, Strategijom je predviđeno da će format i struktura izvještaja, kriterijumi ocjene uspješnosti, kao i mehanizam ranog uzbunjivanja u slučaju kašnjenja i/ili problema u sprovođenju Strategije biti definisani Metodologijom za izvještavanje i ocjenu uspješnosti koju će Vrhovni državni tužilac usvojiti u roku od 30 dana od usvajanja Strategije.

Pored navedenog, istim poglavljem Strategije predviđeno je da će Vrhovno državno tužilaštvo osigurati neophodnu obuku za primjenu Metodologije.

Kada govorimo o efikasnom monitoring mehanizmu, neophodno je imati na umu da ovo podrazumijeva efikasan mehanizam izvještavanja o sprovođenju strateškog dokumenta, ali i mehanizme evaluacije ovako prikupljenih podataka i preduzimanje korektivnih mjera. U skladu sa tim, ova Metodologija je u nastavku podijeljena u dva dijela, pri čemu prvi predstavlja uputstvo za izvještavanje namijenjeno kontakt tačkama u državnom tužilaštvu, dok je u drugom dijelu sadržano uputstvo za ocjenu (evaluaciju) prikupljenih podataka od strane Vrhovnog državnog tužilaštva (u nastavku VDT), kao i za preduzimanje korektivnih mjera kroz sistem ranog uzbunjivanja.

¹ Vidi više u: Kolaković-Bojović, M. (2018) Organizacija pravosuđa u Republici Srbiji - reformski okvir i EU standardi, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

² Vidi više u: Akcija za ljudska prava (2023) Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina Državnog tužilaštva Crne Gore 2021-2022, <https://www.hracion.org/wp-content/uploads/2023/02/Primjena-strategije-single-page-MNE.pdf>

³ Strategija za istraživanje ratnih zločina 2024-2027, str. 43

Dio I: Uputstvo za izvještavanje

1. Obaveza izvještavanja

Proces izvještavanja ima **dvostruki cilj**:

- 1) Omogućavanje VDT-u kontinuiran i pouzdan priliv informacija o toku sprovođenja SIRZ 2024-2027. i pratećeg akcionog plana (AP SIRZ 2024-2025);
- 2) Obezbeđivanje transparentnosti reformskih procesa kroz redovno objavljivanje izvještaja o sprovođenju SIRZ 2024-2027. i AP SIRZ 2024-2025.

Izvještavanje se sprovodi **na bazi aktivnosti** planiranih AP SIRZ 2024-2025, kao i **na bazi indikatora** definisanih Strategijom.



Blagovremeno sprovedene aktivnosti iz Akcionog plana ne znače nužno i dostizanje ciljanih vrijednosti definisanih za svaki pojedinačni indikator, baš kao što se te vrijednosti mogu dostići i/ili putem drugih mjera. U tom smislu, navođenje podataka o ispunjenosti ciljanih vrijednosti indikatora predstavlja mehanizam procjene ne samo kvantiteta, već i kvaliteta i adekvatnosti preduzetih mjera.

2. Period i način izvještavanja

Kako je predviđeno Strategijom, izvještavanje o sprovođenju Strategije vrši se **dva puta godišnje**.

VDT i SDT će imenovati **lica zadužena za izvještavanje** o sprovođenju Strategije (tzv. kontakt tačke).

Metodološko-tehnička podrška kontakt tačkama za potrebe izvještavanja pruža se kroz:

- Ovo uputstvo
- Obuku/obuke za izvještavanje u organizaciji VDT-a.

U skladu sa iskustvima i izazovima uočenim u procesu izvještavanja, VDT može periodično ažurirati Uputstvo ili organizovati dodatnu obuku i/ili razmjenu iskustava sa tijelima i kontakt tačkama zaduženim za praćenje povezanih dokumenata javnih politika, poput Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027, buduće Strategije zaštite žrtava 2025-2028, kao i planskih dokumenata koji će biti usvojeni za potrebe praćenja ispunjenosti završnih mjerila u Poglavlju 23.

Važeća/ažurirana verzija Uputstva, kao dio Metodologije biće dostupna na internet stranici Vrhovog državnog tužilaštva i dostavljena SDT-u kao prilog uz svaki Zahtjev za izvještavanje.

Lica zadužena za izvještavanje, izvještaje dostavljaju na za to predviđenom **obrascu**, dostupnom u Aneksu I (za SDT) i Aneksu II (za VDT) Metodologije.

3. Izvještavanje o sprovođenju aktivnosti

Kontakt tačka, odnosno lice zaduženo za izvještavanje u SDT-u i VDT-u, o sprovođenju aktivnosti planiranih Akcionim planom, izvještava sa dva aspekta:


- a) U odnosu na status realizacije;

b) Opis realizacije aktivnosti.

3.1. Status realizacije

Prilikom navođenja statusa realizacije aktivnosti, kontakt tačka bira između 4 moguća statusa realizacije (tzv. Semafor metoda):

- aktivnost nije realizovana
- aktivnost je djelimično realizovana
- aktivnost je uspješno realizovana
- aktivnost nije dospjela na realizaciju



a) Aktivnost je uspješno realizovana



Ovaj status dodjeljuje se isključivo aktivnostima koje su u potpunosti realizovane (npr. održana planirana obuka, usvojen plan i sl.) Zaključak o uspješnosti realizacije aktivnosti ne donosi se isključivo na osnovu okončanja rada na istoj i/ili isteka perioda sprovođenja, već na osnovu kompatibilnosti rezultata sprovođenja sa pokazateljem/indikatorom rezultata sadržanim u Akcionom planu.



Status aktivnosti čija je priroda kontinuirana zahtijeva posebnu pažnju budući da je uspješnost sprovođenja ovakvih aktivnosti nemoguće cijeniti bez uzimanja u obzir zadatih vrijednosti indikatora.



Aktivnosti čija je priroda kontinuirana mogu se smatrati uspješno sprovedenim samo ukoliko dinamika sprovođenja (trenutno ili u perspektivi) omogućava blagovremeno dostizanje definisanih ciljanih vrijednosti. Ovo znači da se status kontinuiranih aktivnosti (drugačije nego kod jednokratnih) može mijenjati i iz statusa uspješne realizacije u status djelimične realizacije, ukoliko dinamika realizacije aktivnosti postane neadekvatna iz ugla mogućnosti dostizanja definisanih ciljanih vrijednosti.



Činjenica da su preduzete samo neke radnje usmjerene na realizaciju kontinuirane aktivnosti ili jednokratno i/ili sporadično preduzimanje radnji, ne može se smatrati uspješnom realizacijom aktivnosti (npr. održavanje jedne od 4 planirane obuke u dvogodišnjem periodu može se smatrati započetom realizacijom u polugodišnjem izvještajnom periodu u kojem je obuka organizovana ali ne i nakon toga).

Aktivnost na čijoj realizaciji su okončane sve radnje usmjerene na realizaciju, ali ishod ne odgovara opisu iz indikatora rezultata ne može se smatrati uspješno sprovedenom.

b) Aktivnost je djelimično realizovana



Ovaj status dodjeljuje se aktivnostima na čijoj je realizaciji rad započeo (formirana i sastaje se radna grupa za izradu akta, objavljen radni tekst akta, izrađen program i kurikulum, organizovana jedna od obuka, itd)



Status aktivnosti „aktivnost je djelimično realizovana“ ne odnosi se samo na kvantitet, već i na kvalitet realizacije aktivnosti.



Aktivnost zadržava status „djelimično realizovana“ sve dok u kvantitativnom i kvalitativnom smislu ne budu ispunjeni svi elementi da bi njena realizacija mogla biti ocijenjena kao potpuna i uspješna.

Izuzetno, ukoliko i na kraju perioda sprovođenja ne bude preduzeto više od radnji čiji je doprinos realizaciji aktivnosti zanemarljiv, status ove aktivnosti prelazi u „aktivnost nije realizovana“.



Djelimično realizovanom se smatra i ona aktivnost čija je realizacija privedena kraju u rokovima predviđenim Akcionim planom ali ishod/rezultat realizacije ne odgovara u potpunosti indikatoru rezultata.

Aktivnost kod koje su preduzete neke, ali ne radnje koje aktivno i konkretno doprinose realizaciji ne mogu istekom perioda sprovođenja biti smatrane djelimično realizovanim (npr. sama činjenica da je osnovana radna grupa za izradu Plana može tokom perioda sprovođenja aktivnosti biti tretirana kao djelimična realizacija aktivnosti). Međutim, ako se ovaj period okonča bez ikakvog rezultata (barem prva verzija radnog teksta Plana) samo osnivanje radne grupe ne može se smatrati djelimičnom realizacijom.

c) Aktivnost nije realizovana



Ovaj status dodjeljuje se aktivnostima koje nisu uspješno realizovane tokom perioda implementacije predviđenog Akcionim planom.



Status aktivnosti „nije realizovana“ ne odnosi se samo na kvantitet, već i na kvalitet realizacije aktivnosti.




Aktivnost zadržava status „nije realizovana“ sve do isteka perioda za realizaciju ili dok u toku tok perioda ne bude preduzeta neka od radnji koje doprinose da aktivnost bude djelimično ili potpuno realizovana.



Aktivnost kod koje su radnje na realizaciji privedene kraju u rokovima predviđenim Akcionim planom ali ishod/rezultat realizacije uopšte ne odgovara indikatoru rezultata, smatra se nerealizovanom. Npr. ovakva situacija bi postojala ukoliko bi VDT dva puta godišnje objavljivalo na svojoj internet strani dokument čiji bi naslov ukazivao da se radi o izvještaju o sprovođenju

Strategije, ali bi taj izvještaj bio izrađen na način koji nije u skladu sa ovom metodologijom, a u samom izvještaju ne bi bile dostupne informacije o statusu i načinu sprovođenja aktivnosti, kao i o dostignutim ciljanim vrijednostima po indikatorima.

d) Aktivnost nije dospjela na realizaciju



Ovaj status dodjeljuje se aktivnostima kod kojih nije započeo period sprovođenja predviđen Akcionim planom.



Implementacija aktivnosti može početi prije započinjanja perioda sprovođenja predviđenog Akcionim planom.



Ukoliko je aktivnost uspješno sprovedena prije dospelosti, prilikom izvještavanja se njen status može promijeniti u „aktivnost je uspješno realizovana“ i unijeti opis sprovođenja. Istovremeno, ova aktivnost se u izvještajima počinje brojati kao dospjela na realizaciju.



Ukoliko je realizacija nedospjele aktivnosti samo započela, nije potrebno njen status mijenjati u „aktivnost je djelimično realizovana“ već samo unijeti opis sprovođenja. Ovim se izbjegava da djelimična realizacija nedospjele aktivnosti u statističkom pregledu umanju procenat uspješnosti sprovođenja dospjelih aktivnosti.

Npr. ako aktivnost predviđa izradu Plana postupanja sa predmetima u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni krivičnim postupcima koji su već pravnosnažno okončani, i ako je rok za realizaciju ove aktivnosti 4.Q 2024-1.Q 2025, a SDT odluči da sa realizacijom započne već u julu 2024. kroz formiranje tima koji će raditi na dokumentu, nema potrebe da se status aktivnosti mijenja u „aktivnost je djelimično realizovana“. Dovoljno bi bilo u polje predviđeno za opis realizacije unijeti podatak da je osnovan radni tim, uz zadržavanja polja „u ljubičastom statusu“.

Drugačija situacija bi bila ukoliko bi ovaj plan bio izrađen npr. tokom 3. Q 2024. U tom slučaju bi bilo ispravno promeniti status u „aktivnost je uspješno realizovana“ i unijeti opis realizacije.

3.2. Opis realizacije

Nakon statusa realizacije, u za to predviđeno polje u obrascu za izvještavanje, unosi se sažet, jasan i sadržajan opis realizacije aktivnosti.

Obim unijetog teksta u polju za opis realizacije ne bi trebalo da bude veći od 2500 karaktera po aktivnosti u svakom izvještajnom periodu. U slučaju da se u opisu realizacije referiše na obimnije informacije sadržane u drugom dokumentu, opis realizacije, umjesto preuzimanje kompletnih dijelova teksta tih dokumenata, može sadržati linkove i/ili hiperlinkove ka tim dokumentima.



Unošenje opisa realizacije svake dospjele aktivnosti je obavezno.

✓ Prilikom unošenja opisa realizacije navesti samo informacije koje se odnose na taj izvještajni period. Podaci unijeti u prethodnim izvještajnim periodima već su dostavljeni VDT-u. Ukoliko nije bilo novih aktivnosti na realizaciji, potrebno je navesti samo tu informaciju.

✗ Prilikom unošenja opisa realizacije ne ponavljati podatke koji su već navedeni u prethodnom izvještajnom periodu. Ne navoditi irelevantne informacije.

Prilikom ocjene koje informacije su relevantne u mjeri da bi bile navedene u izvještaju, potrebno je konsultovati indikatore, odnosno pokazatelje rezultata za datu aktivnost, kao i indikatore uticaja na nivou operativnog cilja koji se želi realizovati kroz predmetnu aktivnost.

4. Izvještavanje o dostignutoj vrijednosti indikatora

Strategijom i pratećim Akcionim planom definisani su indikatori, odnosno pokazatelji uticaja na nivou strateških i operativnih ciljeva. Za svaki od indikatora definisane su i ulazne vrijednosti, kao i ciljane vrijednosti za 2025. godinu (kao finalnu godinu sprovođenja prvog akcionog plana) i 2027. godinu, kao finalnu godinu sprovođenja Strategije.

Prilikom izvještavanja potrebno je unijeti i podatke o trenutnoj vrijednosti indikatora koje se ostvaruju kroz aktivnosti čiji je nosilac institucija koja podnosi izvještaj.

Dio II: Metodologija za praćenje i ocjenu uspješnosti sprovođenja SIRZ 2024-2027

1. Postupanje VDT-a u kontekstu praćenja i ocijene uspješnosti sprovođenja Strategije

1.1. "Kalendar" izvještavanja

Kako je predviđeno Strategijom, izvještavanje o sprovođenju Strategije vrši se **dva puta godišnje**, a po dostavljenom zahtjevu VDT-a. Ovo bi po pravilu trebalo da bude u junu i decembru. Uslijed potrebe usklađivanja tzv. Kalendara izvještavanja, Vrhovni državni tužilac može odlučiti da se pojedinačni ciklus izvještavanja sprovede nešto ranije ili kasnije nego što bi to nalagao šestomjesečni periodicitet izvještavanja, ali tako da odstupanje ne bude veće od dva mjeseca i da ne utiče na ciljne vrijednosti po pitanju broja izvještaja o sprovođenju Strategije na godišnjem nivou.



Dinamika izvještavanja trebalo bi da odgovori potrebi efektivnog praćenja sprovođenja reformi ali i da uzme u obzir opterećenje institucija značajnim obimom redovnih poslova, kao i u kontekstu procesa izvještavanja o drugim aktivnostima i/ili dokumentima.

U tom smislu, trebalo bi voditi računa o koordinaciji procesa izvještavanja sa tri paralelna procesa:

- a) **Redovno izvještavanje o radu SDT i VDT** od kojeg zavisi dostupnost i pouzdanost podataka: U pogledu usaglašavanja kalendara izvještavanja sa redovnim ciklusima u kojima institucije obrađuju podatke i pripremaju izvještaje o radu, jasno je da će ključni zadatak biti koordinacija sa pripremom godišnjih izvještaja o radu pravosuđa. S tim u vezi, nije preporučljivo planirati ciklus izvještavanja u okviru ovog mehanizma neposredno prije nego što institucije obrade podatke za potrebe godišnjih izvještaja o radu.
- b) Izvještavanje o uspjehu i toku pravosudnih reformi u okviru povezanih procesa definisanih **nacionalnim dokumentima javnih politika** (SRP 2024-2027, SDP 2024-2027, itd).
- c) Izvještavanje o obavezama u kontekstu **međunarodnih obaveza Crne Gore**, uključujući ali ne ograničavajući se na:
 - Izvještaje o ispunjenosti završnih mjerila u Poglavlju 23;⁴
 - Izvještaje u okviru mehanizma uspostavljenog u okviru SSP-a (za potrebe sastanaka Odbora i Pododbora za Pravdu, slobodu i bezbjednost);
 - Izvještaje za potrebe brojnih UN i CoE monitoring tijela i specijalnih izvjestilaca.

⁴ Vidjeti: European Union Common Position regarding Chapter 23: Judiciary and Fundamental Rights, Brussels 21 June 2024, available at: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/AD-13-2024-INIT/en/pdf>

1.2. Prikupljanje podataka o sprovođenju SIRZ 2024-2027. godine i ocjena uspjeha

Vrhovni državni tužilac će odrediti jedno ili više lica koja će biti zadužena za objedinjavanje informacija prikupljenih posredstvom izvještaja SDT-a, kao i interno, o aktivnostima VDT-a.

Strategijom su ovlaštenja za praćenje povjerena VDT-u. U praksi, ovo znači da VDT treba da prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije i ocjenjuje postignute rezultate u implementaciji Akcionog plana.



Prilikom ocjene uspjeha sprovođenja konkretnih aktivnosti, VDT će se rukovoditi kriterijumima ranije obrazloženim u Uputstvu za izvještavanje (Dio I, Poglavlja 3-4)



U slučaju poteškoća i/ili nedoumica da se procjeni uspjeh sprovođenja pojedinih aktivnosti i nakon prikupljenih dodatnih informacija ili u slučaju postojanja suprotstavljenih stavova o uspjehu sprovođenja aktivnosti između SDT i VDT ili EK i državnog tužilaštva, VDT može angažovati eksterne eksperte radi nezavisne i nepristrasne procjene.



Prilikom ocjene uspjeha sprovođenja konkretnih aktivnosti, Vrhovni državni tužilac nije vezan ocjenom uspjeha koju je dala sama institucija nadležna za sprovođenje prilikom izvještavanja.

Npr, ukoliko je u izvještaju SDT određena aktivnost označena kao uspješno realizovana, ali na osnovu opisa realizacije i postignutog rezultata Vrhovni državni tužilac procijeni da rezultat ne odgovara onom koji je planiran Strategijom ili da je potrebno nastaviti sa, ili ponoviti realizaciju ili promijeniti način realizacije, može u izvještaju o sprovođenju Strategije promijeniti status realizacije u „aktivnost nije realizovana“ ili „aktivnost je djelimično realizovana“.

1.3. Format i objavljivanje izvještaja

Kada je riječ o **formatu izvještaja** o sprovođenju Strategije, treba razlikovati dvije situacije:

- a) Izrada **redovnih, polugodišnjih izvještaja**: Ovi izvještaji se izrađuju na obrascu datom u Annexu III. U samom obrascu data su preciznija uputstva u pogledu strukture i redoslijeda navođenja podataka. Lice zaposleno u VDT-u koje odredi Vrhovni državni tužilac izradiće nacrt izvještaja na bazi inputa sadržanih u izvještajima o aktivnostima VDT i SDT dostavljenim u obrascima iz Annexa I i II Metodologije.
- b) Izrada i usvajanje **završnog izvještaja o sprovođenju Akcionog plana predviđena kroz aktivnost 4.2.3. AP**. Imajući u vidu da cilj ovog izvještaja nije samo sumiranje postignutih rezultata već i obezbjeđivanje inputa za izradu novog Akcionog plana za period 2026-2027. godine, od velike je važnosti da ovaj izvještaj bude blagovremeno izrađen.

Kada je reč o **objavljivanju izvještaja**, izvještaji o sprovođenju Strategije će nakon usvajanja biti dostupni na internet strani Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva.

Izvještaji o aktivnostima VDT i SDT na sprovođenju Strategije se neće objavljivati, imajući u vidu obavezu poštovanja pravila o isključenju, odnosno ograničenju javnosti u fazi izviđaja i istrage.

!	Iako Strategijom i AP nije predviđen rok za objavljivanje, ukoliko tehničke mogućnosti dozvoljavaju, bilo bi poželjno da izvještaji budu objavljeni u roku od sedam dana od dana usvajanja.
✓	Takođe, neophodno je objavljivati izvještaje u pdf ili word formatu čime bi se olakšalo pristupanje linkovima i hiperlinkovima ka sekundarnim izvorima podataka na koje se izvještaj poziva, kao i pretraga teksta.
✗	Ne objavljivati skenirane verzije izvještaja izrađenih u papirnom obliku.

2. Mehanizam ranog uzbunjivanja i korektivne mjere

Iako hijerarhija javnotužilačke organizacije, kao i činjenica da se ne radi o strateškom dokumentu koji usvaja Vlada kao kolektivni organ, u značajnoj mjeri omogućavaju fleksibilnost, responsivnost i efektivnost korektivnih mjera, ovo ne znači da u praksi ne može doći do poteškoća i/ili kašnjenja u realizaciji pojedinih aktivnosti.

U tom smislu, djelovanje VDT-a i samog Vrhovnog državnog tužioca je dvofazno:

- a) Prikupljanje podataka o, kao i analiza stanja u pogledu aktivnosti sa čijim se sprovođenjem kasni i/ili u čijem sprovođenju postoje poteškoće;
 - b) Osmišljavanje i sprovođenje, odnosno koordinacija sprovođenja korektivnih mjera.
- a) Kada je riječ o **prikupljanju podataka**, ključni korak u efektivnom ostvarivanju uloge VDT-a jeste redovno i blagovremeno prikupljanje podataka o sprovođenju aktivnosti. U tom smislu, a u kontekstu mehanizma ranog uzbunjivanja moguće je razlikovati dvije situacije:
- Nositelj aktivnosti, u ovom slučaju SDT, uopšte ne dostavlja ili dostavlja nepotpune informacije o sprovođenju aktivnosti ili,
 - Nositelj aktivnosti je blagovremeno dostavio izvještaj ali iz njega slijedi da realizacija aktivnosti koja je dospjela na realizaciju nije započela ili ne teče dinamikom ili na način predviđenom Akcionim planom.

✓ U slučaju nedostavljanja ili dostavljanja nepotpunih informacija, Vrhovni državni tužilac će opomenuti nosioca aktivnosti na obavezu izvještavanja predviđenu Strategijom i zahtijevati dostavljanje informacija u roku koji odredi Vrhovni državni tužilac. Ukoliko ni nakon opomene izvještaj ne bude dostavljen, Vrhovni državni tužilac će preduzeti zakonom predviđene mjere kojima se obezbjeđuje efektivno funkcionisanje državnog tužilaštva u skladu sa hijerarhijskim uređenjem.

! U pogledu aktivnosti koja je dospjela na realizaciju, ali realizacija ili nije započela ili ne teče dinamikom ili na način predviđenim Akcionim planom, VDT će na sjednicama svaku od ovih aktivnosti posebno analizirati. Ukoliko na osnovu raspoloživih informacija nije moguće

donijeti zaključke u pogledu uzroka problema i/ili kašnjenja u sprovođenju, može zatražiti da nosilac aktivnosti dostavi dopunske informacije u roku koji odredi Vrhovni državni tužilac.

b) Korektivne mjere

!

Ukoliko raspolaže dovoljnim informacijama i one ukazuju na to da se aktivnost ne sprovodi adekvatnom dinamikom ili na neadekvatan način ili je nedelotvorno ili kontraproduktivno ili sprovođenje aktivnosti izaziva snažnu reakciju struke, medija, međunarodnih organizacija, civilnog društva ili naučne zajednice, Vrhovni državni tužilac može alternativno ili kumulativno preduzeti sljedeće mjere:

- Definirati preporuke za nosioca aktivnosti i partnere u sprovođenju.
- Pozvati na prvu narednu redovnu sjednicu predstavnike nosioca sporne aktivnosti ili partnera u sprovođenju radi diskusije uzroka problema, zajedničkog kreiranja korektivnih mjera ili napretka ostvarenog u pogledu sprovođenja ranije definisanih preporuka i/ili korektivnih mjera;
- Zakazati vanrednu, tematsku sjednicu VDT-a posvećenu jednoj ili više aktivnosti u čijem sprovođenju postoje kašnjenja i/ili problemi;
- Organizovati bilateralne sastanke sa predstavnicima drugih državnih organa, tužilaštava iz regiona, MRMKS, Evropske komisije i/ili relevantnih univerzalnih ili regionalnih monitoring tijela;
- Organizovati konferenciju za medije, okrugli sto, naučno-stručnu konferenciju ili diskusiju na temu sprovođenja sporne aktivnosti;
- Pružiti logističku podršku nosiocu aktivnosti u obezbjeđivanju eksterne ekspertске i/ili finansijske podrške u sprovođenju aktivnosti.

3. Završni izvještaj o primeni AP SIRZ 2024-2025. i Finalna evaluacija rezultata sprovođenja SIRZ 2024-2027.

Strategijom je predviđeno da će, na kraju druge godine od početka sprovođenja Strategije, koja se poklapa sa krajem dvogodišnjeg Akcionog plana, potrebno sačiniti Završni izvještaj o realizaciji AP. Rezultati ove procjene uspjehnosti Strategije bi trebalo da posluže kao smjernica za izradu novog dvogodišnjeg Akcionog plana.

Takođe, predviđeno je i da će se, nakon okončanja implementacije Strategije, izvršiti njena evaluacija od strane eksperta, čiji će rezultati biti sastavni dio završnog izvještaja o implementaciji Strategije, koji usvaja Vrhovno državno tužilaštvo.⁵

⁵ O neophodnim elementima evaluacije i metodološkom pristupu vidjeti više u: Kolaković-Bojović, M. & Zečević, M. (2023) Finalna (ex-post) evaluacija sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022; J. Bulatović, Priručnik za



Radi blagovremenog i objektivnog sprovođenja eksterne evaluacije neophodno je da VDT u koordinaciji sa SDT-om, najkasnije šest mjeseci prije isteka AP SIZRS 2024-2025. započne aktivnosti na sagledavanju rezultata i izradi Završnog izvještaja o realizaciji AP SIZRS 2024-2025. Takođe, najmanje šest mjeseci prije isteka primjene SIRZ 2024-2027, VDT treba da sprovode neophodne aktivnosti na angažovanju eksperta- evaluatora koji bi pružio podršku u pripremi izrade Završnog izvještaja o primjeni Strategije.

evaluaciju strateških dokumenata, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Podgorica, 2022; Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Podgorica, 2018; Uredba o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata ("Službeni list CG", br. 54/2018 od 31.7.2018. godine).

Izvori i literatura

- Akcija za ljudska prava (2023) Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina Državnog tužilaštva Crne Gore 2021-2022, <https://www.hraction.org/wp-content/uploads/2023/02/Primjena-strategije-single-page-MNE.pdf>
 - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Montenegro 2023 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2023 Communication on EU Enlargement policy, dostupno na: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_694%20Montenegro%20report.pdf, pristupljeno 2.12.2023. godine
 - European Union Common Position regarding Chapter 23: Judiciary and Fundamental Rights, Brussels 21 June 2024, available at: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/AD-13-2024-INIT/en/pdf>
 - J. Bulatović, Priručnik za evaluaciju strateških dokumenata, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Podgorica, 2022
 - J. Zvizdojević, Smjernice za pripremu strateških dokumenata, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Podgorica, 2022
 - Kolaković-Bojović, M. (2018) Organizacija pravosuđa u Republici Srbiji- reformski okvir i EU standardi, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.
 - Kolaković-Bojović, M. & Zečević, M. (2023) Finalna (ex-post) evaluacija sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022.
 - Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Podgorica, 2018.
 - Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023–2024, Ministarstvo evropskih poslova, Podgorica, 2023
 - Uredba o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata ("Službeni list CG", br. 54/2018 od 31.7.2018. godine)
-

Annex I: Obrazac izvještaja o aktivnostima SDT na sprovođenju SIRZ 2024-2027. u periodu 2024-2025.



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

Izvještaj o aktivnostima Specijalnog državnog tužilaštva na sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. sa pratećim Akcionim planom 2024-2025.

u periodu : **unijeti kvartale i godinu sprovođenja za koje se izvještava:**

Dokument javne politike:	Strategija za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.
Akcioni plan:	Akcioni plan za sprovođenje Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. za period 2024-2025. godine
Koordinacija i izvještavanje :	Vrhovno državno tužilaštvo

OPŠTI PODACI:	:Ovdje navesti informacije o tome kada je VDT uputilo poziv za izvještavanje i kada je SDT dostavilo izvještaj:			
	:Potom navesti najznačajnije rezultate/aktivnosti na kojima se radilo u prethodnom periodu i najveće izazove, kao i šta će biti preduzeto da se ti izazove prevaziđu.:			
	Ukupan obim ovog segmenta izvještaja ne bi trebalo da bude veći od 2-3 stranice teksta.			
Strateški cilj 1: Unaprijeđena efikasnost i efektivnost istraga				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Postupanje Specijalnog državnog tužilaštva kako u pogledu analize i daljeg istraživanja događaja koji su već obuhvaćeni pravosnažno okončanim postupcima, tako i u pogledu događaja u vezi kojih je u toku istraga ili izviđaj, bliže je definisano planovima postupanja.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU	NE	DA	
Broj državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu	- Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	13	16	
% državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu koji su završili obuke u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	20%	25%	

Obezbijedene adekvatne prostorije za rad Specijalnog državnog tužilaštva.	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	NE	DA	
---	---	----	----	--

Operativni cilj 1.1: Uspostavljen sistem prioritizacije predmeta

Indikatori učinka		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Izrađen i primjenjuje se Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već okončanim postupcima za ratne zločine		Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Izrađen i primjenjuje se Plan postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
1.1.1. Izraditi Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već	SDT	4.Q 2024-1.Q 2025.	Izrađen Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni		

okončanim postupcima za ratne zločine.			već okončanim postupcima za ratne zločine.	
1.1.2. Primjena Plana postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već okončanim postupcima za ratne zločine.	SDT	2.Q 2025- 4.Q 2025.	Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već okončanim postupcima za ratne zločine kontinuirano se primjenjuje.,	
1.1.3. Izrada Plana postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage.	SDT	4.Q 2024-1.Q 2025.	Izrađen Plan postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage.	
1.1.4. Primjena Plana postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage.	SDT	2.Q 2025- 4.Q 2025.	Plan postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage kontinuirano se primjenjuje.	
Operativni cilj 1.2: Ojačani administrativni kapaciteti Specijalnog državnog tužilaštva za istraživanje ratnih zločina				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu	Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	13	16	

Broj organizovanih obuka u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava (na godišnjem nivou)		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	1	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
1.2.1. Iniciranje povećanja broja specijalnih i upućenih državnih tužilaca u SDT u skladu sa Odlukom Tužilačkog savjeta iz novembra 2023.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirano povećanje broja specijalnih i upućenih državnih tužilaca u SDT-u u skladu sa Odlukom Tužilačkog savjeta iz novembra 2023.		
Operativni cilj 1.3: Ojačani infrastrukturni kapaciteti Specijalnog državnog tužilaštva za istraživanje ratnih zločina					
Indikatori učinka	Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Obezbijeđene adekvatne prostorije za rad Specijalnog državnog tužilaštva	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027.		NE	DA	

		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta			
Obezbijeđena dodatna IT oprema za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva		- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	NE	DA	
Unaprijeđena softverska rješenja za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva		Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	NE	DA	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
1.3.1. Iniciranje efikasnog sprovođenja odluke o dodjeli prostorija SDT-u.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2024.	Inicirano efikasno sprovođenje odluke o dodjeli prostorija SDT-u.		
1.3.2. Iniciranje obezbijeđivanja dodatne IT opreme za SDT u skladu sa odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirano obezbijeđivanje dodatne IT opreme za SDT u skladu sa odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.		
1.3.3. Iniciranje obezbijeđivanja dodatnih softverskih rješenja za SDT		3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirano obezbijeđivanje dodatnih softverskih rješenja za SDT u skladu		

u skladu sa odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	SDT		sa odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	
Operativni cilj 1.4: Unaprijeđena međuinstitucionalna saradnja				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj formiranih novih specijalnih istražnih timova	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	0	1	
Broj organizovanih zajedničkih obuka/radionica sa učešćem predstavnika SDT-a i MUP-a usmjerenih na unapređenje saradnje i kvaliteta postupanja u predmetima ratnih zločina (na godišnjem nivou)	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	1	2	
% tužilaštava u regionu sa kojima je SDT iniciralo razmjenu podataka o zamolnicama po kojima nije odgovoreno (u slučaju postojanja zamolnica na koje nije odgovoreno)	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	0%	100%	

Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
1.4.2. Iniciranje razmjene podataka o zamolnicama po kojima nije odgovoreno (u slučaju postojanja zamolnica na koje nije odgovoreno).	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana razmjena podataka o zamolnicama po kojima nije odgovoreno (u slučaju postojanja zamolnica na koje nije odgovoreno).	
1.4.3. Obraćanje tužilaštvima u regionu radi eventualnog ustupanja predmeta u kojima bi SDT moglo uspostaviti nadležnost za postupanje.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	SDT se obraća tužilaštvima u regionu radi eventualnog ustupanja predmeta u kojima bi SDT moglo uspostaviti nadležnost za postupanje.	
Operativni cilj 1.5: Unaprijeđena regionalna i šira međunarodna saradnja				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj sporazuma/memoranduma o saradnji između tužilaštava u regionu za koje je VDT iniciralo reviziju, odnosno potpisivanje	- Izveštaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	0	1	

Broj postupaka koji su inicirani i/ili se vode uz preuzimanje dokaza od Rezidualnog mehanizma		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta		2	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:		
1.5.2. Razmjena informacija i preuzimanje dokaza od Rezidualnog mehanizma.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	SDT razmjenjuje informacije i preuzima dokaze od Rezidualnog mehanizma.			
Strateški cilj 2: Unaprijeđena zaštita i podrška žrtvama i svjedocima						
Indikatori uticaja		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:	
Službe za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima pri višim državnim tužilaštvima funkcionišu u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	NE	NE		

	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.			
Protokoli za postupanje sa žrtvama ratnih zločina definisani u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i efektivno se primjenjuju	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	NE	
Ojačani stručni kapaciteti državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu u oblasti prava žrtava krivičnih djela	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	DA	
Mehanizmi regionalne saradnje omogućavaju efektivnu zaštitu žrtava i svjedoka u postupcima van države njihovog prebivališta	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	DA	DA	

Infrastrukturni kapaciteti SDT-a omogućavaju primjenu garancija propisanih Direktivom 2012/029EU		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		NE	NE	
Operativni cilj 2.1: Unaprijeđena procedura postupanja sa žrtvama i svjedocima ratnih zločina počev od prvog kontakta sa Specijalnim državnim tužilaštvom.						
Indikatori učinka		Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Usvojen i primjenjuje se Protokol o postupanju sa žrtvama i svjedocima ratnih zločina u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		NE	NE	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti		Izvor finansiranja

Aktivnosti za potrebe realizacije ovog operativnog cilja biće definisane u Akcionom planu za period 2026-2027. budući da je za njihovo definisanje potrebno prethodno usvajanje izmjena i dopuna ZKP-a u dijelu koji se odnosi na usklađivanje sa Direktivom (2012)029.				Projektna sredstva će se opredijeliti kada se stvore uslovi za realizaciju aktivnosti	Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, UNDP
Operativni cilj 2.4: Unaprijeđeni infrastrukturni preduslovi zaštite žrtava i svjedoka ratnih zločina					
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:	
SDT raspolaže sopstvenom opremom za saslušanje putem video linka	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	NE	NE		
Preseljenjem SDT u nove prostorije ispunjeni infrastrukturni preduslovi propisani Direktivom 2012/029EU	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	NE		

Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
2.4.1. Iniciranje nabavke neophodne opreme za korišćenje video linka uz neophodne mjere zaštite (npr. izmjena glasa).	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana nabavka neophodne opreme za korišćenje video linka uz neophodne mjere zaštite (npr. izmjena glasa).	
2.4.2. Iniciranje upodobljavanja novododijeljenih prostorija za SDT zahtjevima predviđenim Direktivom (2012)029.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2024.	Inicirano upodobljavanje novododijeljenih prostorija za SDT zahtjevima predviđenim Direktivom (2012)029.	
Strateški cilj 4: Povećana transparentnost postupanja u predmetima ratnih zločina kao i transparentnost reformskih procesa				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Precizne i detaljne informacije o postupanju u predmetima ratnih zločina dostupne i blagovremeno se saopštavaju i objavljuju		Djelimično ispunjeno		

Podaci o sprovođenju reformskih mjera od značaja za istraživanje ratnih zločina dostupni su i redovno se saopštavaju		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU		Djelimično ispunjeno		
Operativni cilj 4.1: Obezbijeđena transparentnost postupanja u predmetima ratnih zločina						
Indikatori učinka		Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj zajedničkih aktivnosti Državnog tužilaštva sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i medija (na godišnjem nivou)		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.		2	3	
Broj saopštenja Specijalnog državnog tužilaštva objavljenih na web stranici (na godišnjem nivou)		Web stranica Specijalnog državnog tužilaštva		1	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:		
4.1.2. Učestvovanje SDT-a i VDT-a u zajedničkim aktivnostima sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i	VDT, SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	SDT i VDT aktivno učestvuju u zajedničkim aktivnostima sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i			

medija (okrugli stolovi, diskusije, konferencije, seminari, itd.)			medija (okrugli stolovi, diskusije, konferencije, seminari, itd.)	
4.1.3. Redovno objavljivanje saopštenja Specijalnog državnog tužilaštva na web stranici.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Specijalno državno tužilaštvo redovno objavljuje saopštenja na web stranici.	
Operativni cilj 4.2: Unaprijeđena transparentnost reformskih procesa				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Usvojena Metodologija za izvještavanje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Broj objavljenih izvještaja o sprovođenju Strategije (na godišnjem nivou).	- Web stranica Vrhovnog državnog tužilaštva - Web stranica Specijalnog državnog tužilaštva	0	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:

4.2.2. Redovna izrada i usvajanje izvještaja o sprovođenju Strategije.	VDT, SDT	4.Q 2024- 4.Q 2025.	Izvještaji o sprovođenju Strategije se redovno izrađuju i usvajaju.	
4.2.4. Redovno objavljivanje izvještaja o sprovođenju Strategije na web stranicama VDT-a i SDT-a.	VDT, SDT	1.Q 2025-1.Q 2026.	Izvještaji o sprovođenju Strategije se redovno objavljuju na web stranicama VDT-a i SDT-a.	

Annex II: Obrazac izvještaja o aktivnostima VDT na sprovođenju SIRZ 2024-2027. u periodu 2024-2025.



VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

Izvještaj o aktivnostima Vrhovnog državnog tužilaštva na sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. sa pratećim Akcionim planom 2024-2025.

u periodu : **unijeti kvartale i godinu sprovođenja za koje se izvještava:**

Dokument javne politike:	Strategija za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.
Akcioni plan:	Akcioni plan za sprovođenje Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. za period 2024-2025. godine
Koordinacija i izvještavanje :	Vrhovno državno tužilaštvo

OPŠTI PODACI:	:Ovdje navesti informacije o tome kada je VDT uputilo poziv za izvještavanje SDT-u i kada je samo VDT izradilo izvještaj o spostvenim aktivnostima na sprovođenju Strategije: :Potom navesti najznačajnije rezultate/aktivnosti na kojima se radilo u prethodnom periodu i najveće izazove, kao i šta će biti preduzeto da se ti izazove prevaziđu.: Ukupan obim ovog segmenta izvještaja ne bi trebalo da bude veći od 2-3 stranice teksta.
---------------	---

Strateški cilj 1: Unaprijeđena efikasnost i efektivnost istraga				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Postupanje Specijalnog državnog tužilaštva kako u pogledu analize i daljeg istraživanja događaja koji su već obuhvaćeni pravnosnažno okončanim postupcima, tako i u pogledu događaja u vezi kojih je u toku istraga ili izviđaj, bliže je definisano planovima postupanja.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU	NE	DA	
Broj državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu	- Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	13	16	
% državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu koji su završili obuke u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	20%	25%	

Obezbiježene adekvatne prostorije za rad Specijalnog državnog tužilaštva.	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	NE	DA	

Operativni cilj 1.2: Ojačani administrativni kapaciteti Specijalnog državnog tužilaštva za istraživanje ratnih zločina

Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu	Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	13	16	
Broj organizovanih obuka u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava (na godišnjem nivou)	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	1	2	

Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti	
				:označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
1.2.2. Iniciranje organizacije obuka u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava u saradnji sa COSDT-om i međunarodnim partnerima.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana organizacija obuka u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava u saradnji sa COSDT-om i međunarodnim partnerima.		
Operativni cilj 1.4: Unaprijeđena međuinstitucionalna saradnja					
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost	
				:unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:	
Broj formiranih novih specijalnih istražnih timova	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	0	1		
Broj organizovanih zajedničkih obuka/radionica sa učešćem predstavnika SDT-a i MUP-a usmjerenih na unapređenje saradnje i kvaliteta postupanja u predmetima ratnih zločina (na godišnjem nivou)	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	1	2		

% tužilaštava u regionu sa kojima je SDT iniciralo razmjenu podataka o zamolnicama po kojima nije odgovoreno (u slučaju postojanja zamolnica na koje nije odgovoreno)		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	0%	100%	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
1.4.1. Iniciranje organizacije zajedničkih obuka/radionica sa učešćem predstavnika SDT-a i MUP-a usmjerenih na unapređenje saradnje i kvaliteta postupanja u predmetima ratnih zločina.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana organizacija zajedničkih obuka/radionica sa učešćem predstavnika SDT-a i MUP-a usmjerenih na unapređenje saradnje i kvaliteta postupanja u predmetima ratnih zločina.		
Operativni cilj 1.5: Unaprijeđena regionalna i šira međunarodna saradnja					
Indikatori učinka		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj sporazuma/memoranduma o saradnji između tužilaštava u regionu za koje je VDT iniciralo reviziju, odnosno potpisivanje		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	0	1	

Broj postupaka koji su inicirani i/ili se vode uz preuzimanje dokaza od Rezidualnog mehanizma		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta		2	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti		
						:označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
1.5.1. Iniciranje revizije, odnosno potpisivanja sporazuma/memoranduma o saradnji između tužilaštava u regionu.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana revizija, odnosno potpisivanja sporazuma/memoranduma o saradnji između tužilaštava u regionu.			
Strateški cilj 2: Unaprijeđena zaštita i podrška žrtvama i svjedocima						
Indikatori uticaja		Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost
						:unijeti vrijednost u trenutku izveštavanja:
Službe za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima pri višim državnim tužilaštvima funkcionišu u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.		NE	NE	

	- Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.			
Protokoli za postupanje sa žrtvama ratnih zločina definisani u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i efektivno se primjenjuju	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	NE	
Ojačani stručni kapaciteti državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu u oblasti prava žrtava krivičnih djela	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	DA	
Mehanizmi regionalne saradnje omogućavaju efektivnu zaštitu žrtava i svjedoka u postupcima van države njihovog prebivališta	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	DA	DA	
Infrastrukturni kapaciteti SDT-a omogućavaju primjenu garancija propisanih Direktivom 2012/029EU	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	NE	

	- Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.			
--	---	--	--	--

Operativni cilj 2.1: Unaprijeđena procedura postupanja sa žrtvama i svjedocima ratnih zločina počev od prvog kontakta sa Specijalnim državnim tužilaštvom.

Indikatori učinka		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Usvojen i primjenjuje se Protokol o postupanju sa žrtvama i svjedocima ratnih zločina u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	NE	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
Aktivnosti za potrebe realizacije ovog operativnog cilja biće definisane u Akcionom planu za period 2026-2027. budući da je za					Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu,

njihovo definisanje potrebno prethodno usvajanje izmjena i dopuna ZKP-a u dijelu koji se odnosi na usklađivanje sa Direktivom (2012)029.				Projektna sredstva će se opredijeliti kada se stvore uslovi za realizaciju aktivnosti	UNDP
Operativni cilj 2.2: Ojačani stručni kapaciteti specijalnih državnih tužilaca i drugih profesionalaca uključenih u istrage ratnih zločina u oblasti zaštite prava žrtava.					
Indikatori učinka	Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
% državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu završili obuku u oblasti prava žrtava krivičnih djela	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		20%	20%	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
2.2.1. Iniciranje organizacije obuka državnih tužilaca u Specijalnom	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana organizacija obuka državnih tužilaca u		

državnom tužilaštvu u oblasti prava žrtava krivičnih djela.			Specijalnom državnom tužilaštvu u oblasti prava žrtava krivičnih djela.	
Operativni cilj 2.3: Unaprijeđeni mehanizmi regionalne saradnje u oblasti podrške i pomoći žrtvama i svjedocima				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025. Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj država u regionu sa kojima je potpisan i/ili revidiran protokol/sporazum o saradnji u oblasti pružanja zaštite i podrške žrtvama i svjedocima	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		0	1
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
2.3.1. Potpisivanje i/ili revidiranje protokola/sporazuma o saradnji u oblasti pružanja zaštite i podrške žrtvama i svjedocima.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Potpisani, odnosno revidirani sporazumi o saradnji u oblasti pružanja zaštite i podrške žrtvama i svjedocima.	

Strateški cilj 3: Unaprijeđeni mehanizmi otkrivanja sudbine nestalih lica				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Unaprijeđena međuinstitucionalna saradnja u oblasti otkrivanja sudbine nestalih lica	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu Komisije za nestala lica - Zaključci i preporuke UN Komiteta za prisilne nestanke i UN Radne grupe za prisilne i nevoljne nestanke - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU	NE	DA	
Proces traženja nestalih lica unaprijeđen u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima		NE	DA	
Unaprijeđeno pravo porodica nestalih lica na učešće u traženju i krivičnom postupku kroz upotrebu tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka		NE	NE	
Ojačani stručni kapaciteti profesionalaca uključenih u proces rasvjetljavanja sudbine nestalih lica u pogledu poznavanja relevantnih međunarodnih standarda		NE	NE	
Operativni cilj 3.1: Unaprijeđene procedure traženja nestalih lica u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Inicirana izrada Smjernica za traženje nestalih lica u skladu sa Vodećim principima za traženje nestalih	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje	NE	DA	

lica usvojenog od strane Komiteta za prisilne nestanke i drugim relevantnim međunarodnim standardima		ratnih zločina 2024-2027.			
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
3.1.1. Iniciranje izrade Smjernica za traženje nestalih lica u skladu sa Vodećim principima za traženje nestalih lica usvojenog od strane Komiteta za prisilne nestanke i drugim relevantnim međunarodnim standardima.	VDT	3-4. Q 2024.	Inicirana izrada Smjernica za traženje nestalih lica u skladu sa Vodećim principima za traženje nestalih lica usvojenog od strane Komiteta za prisilne nestanke i drugim relevantnim međunarodnim standardima.		
Operativni cilj 3.2: Ojačani stručni kapaciteti profesionalaca uključenih u rasvjetljavanje sudbine nestalih lica					
Indikatori učinka		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Izrađen kurikulum, program obuke i razvijeni trening materijali	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.		NE	DA	

Broj profesionalaca uključenih u rasvetljavanje sudbine nestalih lica koji su prošli obuku o relevantnim međunarodnim standardima u ovoj oblasti (na godišnjem nivou)		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	0	20	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
3.2.1. Inicirati izradu kurikuluma, programa obuka i trening materijala za potrebe obuka u oblasti prava nestalih lica.	VDT	3-4. Q 2024.	Inicirana izrada kurikuluma, programa obuka i trening materijala za potrebe obuka u oblasti prava nestalih lica.		
3.2.2. Inicirati organizaciju obuka u oblasti prava nestalih lica.	VDT	1.Q 2025-4.Q 2025.	Inicirana organizacija obuka u oblasti prava nestalih lica.		
Strateški cilj 4: Povećana transparentnost postupanja u predmetima ratnih zločina kao i transparentnost reformskih procesa					
Indikatori uticaja		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Precizne i detaljne informacije o postupanju u predmetima ratnih zločina dostupne i blagovremeno se saopštavaju i objavljuju			Djelimično ispunjeno		

Podaci o sprovođenju reformskih mjera od značaja za istraživanje ratnih zločina dostupni su i redovno se saopštavaju	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU	Djelimično ispunjeno		
--	--	----------------------	--	--

Operativni cilj 4.1: Obezbijeđena transparentnost postupanja u predmetima ratnih zločina

Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj zajedničkih aktivnosti Državnog tužilaštva sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i medija (na godišnjem nivou)	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	2	3	
Broj saopštenja Specijalnog državnog tužilaštva objavljenih na web stranici (na godišnjem nivou)	Web stranica Specijalnog državnog tužilaštva	1	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
4.1.1. Javno predstavljanje Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. uz učešće predstavnika institucija pravosuđa,	VDT	3.Q 2024.	Javno predstavljena Strategija za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. uz učešće predstavnika institucija pravosuđa,	

naučne zajednice, nevladinog sektora i medija.			naučne zajednice, nevladinog sektora i medija.	
4.1.2. Učestvovanje SDT-a i VDT-a u zajedničkim aktivnostima sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i medija (okrugli stolovi, diskusije, konferencije, seminari, itd.)	VDT, SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	SDT i VDT aktivno učestvuju u zajedničkim aktivnostima sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i medija (okrugli stolovi, diskusije, konferencije, seminari, itd.)	
Operativni cilj 4.2: Unaprijeđena transparentnost reformskih procesa				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Usvojena Metodologija za izvještavanje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Broj objavljenih izvještaja o sprovođenju Strategije (na godišnjem nivou).	- Web stranica Vrhovnog državnog tužilaštva - Web stranica Specijalnog državnog tužilaštva	0	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti

				:označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
4.2.1. Izraditi i usvojiti Metodologiju za izvještavanje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.	VDT	3.Q 2024.	Izrađena i usvojena Metodologija za izvještavanje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.	
4.2.2. Redovna izrada i usvajanje izvještaja o sprovođenju Strategije.	VDT, SDT	4.Q 2024- 4.Q 2025.	Izvještaji o sprovođenju Strategije se redovno izrađuju i usvajaju.	
4.2.3. Izrada i usvajanje Završnog izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za primjenu Strategije u periodu 2024-2025.	VDT	4.Q 2025-1.Q 2026.	Izrađen i usvojen Završni izvještaj o sprovođenju Strategije.	
4.2.4. Redovno objavljivanje izvještaja o sprovođenju Strategije na web stranicama VDT-a i SDT-a.	VDT, SDT	1.Q 2025-1.Q 2026.	Izvještaji o sprovođenju Strategije se redovno objavljuju na web stranicama VDT-a i SDT-a.	

Annex III: Obrazac izvještaja o sprovođenju SIRZ 2024-2027. u periodu 2024-2025.



VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

**Izvještaj o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. sa pratećim Akcionim planom
2024-2025.**

u periodu : **unijeti kvartale i godinu sprovođenja za koje se izvještava:**

Dokument javne politike:	Strategija za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.
Akcioni plan:	Akcioni plan za sprovođenje Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. za period 2024-2025. godine
Koordinacija i izvještavanje :	Vrhovno državno tužilaštvo

OPŠTI PODACI:	:Ovdje navesti informacije o tome kada je VDT uputilo poziv za izvještavanje i kada je SDT dostavilo izvještaj: : Nakon toga navesti koliko od ukupno 28 aktivnosti je dospjelo za realizaciju zaključno sa ovim izvještajnim ciklusom, koliko je to procenata od ukupnog broja aktivnosti, a potom i navesti rezultate realizacije ovih aktivnosti koje su dospjele (koliko aktivnosti je uspješno sprovedeno, kod kojih aktivnosti je realizacija u toku, a koliko nije realizovano):
---------------	--

	:Potom navesti najznačajnije rezultate/aktivnosti na kojima se radilo u prethodnom periodu i najveće izazove, kao i šta će biti preduzeto da se ti izazove prevaziđu.: Ukupan obim ovog segmenta izvještaja ne bi trebalo da bude veći od 2-3 stranice teksta.
--	--

Strateški cilj 1: Unaprijeđena efikasnost i efektivnost istraga				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Postupanje Specijalnog državnog tužilaštva kako u pogledu analize i daljeg istraživanja događaja koji su već obuhvaćeni pravosnažno okončanim postupcima, tako i u pogledu događaja u vezi kojih je u toku istraga ili izviđaj, bliže je definisano planovima postupanja.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU	NE	DA	
Broj državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu	- Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	13	16	
% državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu koji su završili obuke u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	20%	25%	

Obezbijedene adekvatne prostorije za rad Specijalnog državnog tužilaštva.	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	NE	DA	
---	---	----	----	--

Operativni cilj 1.1: Uspostavljen sistem prioritizacije predmeta

Indikatori učinka		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Izrađen i primjenjuje se Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već okončanim postupcima za ratne zločine		Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Izrađen i primjenjuje se Plan postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
1.1.1. Izraditi Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već	SDT	4.Q 2024-1.Q 2025.	Izrađen Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni		

okončanim postupcima za ratne zločine.			već okončanim postupcima za ratne zločine.	
1.1.2. Primjena Plana postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već okončanim postupcima za ratne zločine.	SDT	2.Q 2025- 4.Q 2025.	Plan postupanja u vezi sa događajima koji su obuhvaćeni već okončanim postupcima za ratne zločine kontinuirano se primjenjuje.	
1.1.3. Izrada Plana postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage.	SDT	4.Q 2024-1.Q 2025.	Izrađen Plan postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage.	
1.1.4. Primjena Plana postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage.	SDT	2.Q 2025- 4.Q 2025.	Plan postupanja u vezi sa predmetima koji su u fazi izviđaja ili istrage kontinuirano se primjenjuje.	
Operativni cilj 1.2: Ojačani administrativni kapaciteti Specijalnog državnog tužilaštva za istraživanje ratnih zločina				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu	Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	13	16	

Broj organizovanih obuka u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava (na godišnjem nivou)		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu		1	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:		
1.2.1. Iniciranje povećanja broja specijalnih i upućenih državnih tužilaca u SDT u skladu sa Odlukom Tužilačkog savjeta iz novembra 2023.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirano povećanje broja specijalnih i upućenih državnih tužilaca u SDT-u u skladu sa Odlukom Tužilačkog savjeta iz novembra 2023.			
1.2.2. Iniciranje organizacije obuka u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava u saradnji sa COSDT-om i međunarodnim partnerima.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana organizacija obuka u oblasti međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava u saradnji sa COSDT-om i međunarodnim partnerima.			
Operativni cilj 1.3: Ojačani infrastrukturni kapaciteti Specijalnog državnog tužilaštva za istraživanje ratnih zločina						
Indikatori učinka		Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost

				:unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Obezbiježene adekvatne prostorije za rad Specijalnog državnog tužilaštva		- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	NE	DA
Obezbiježena dodatna IT oprema za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva		- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	NE	DA
Unaprijeđena softverska rješenja za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva		Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	NE	DA
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
1.3.1. Iniciranje efikasnog sprovođenja odluke o dodjeli prostorija SDT-u.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2024.	Inicirano efikasno sprovođenje odluke o dodjeli prostorija SDT-u.	
1.3.2. Iniciranje obezbjeđivanja dodatne IT opreme za SDT u skladu	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirano obezbjeđivanje dodatne IT opreme za SDT u skladu sa	

sa odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.			odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	
1.3.3. Iniciranje obezbjeđivanja dodatnih softverskih rješenja za SDT u skladu sa odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirano obezbjeđivanje dodatnih softverskih rješenja za SDT u skladu sa odredbama Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.	
Operativni cilj 1.4: Unaprijeđena međuinstitucionalna saradnja				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj formiranih novih specijalnih istražnih timova	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	0	1	
Broj organizovanih zajedničkih obuka/radionica sa učešćem predstavnika SDT-a i MUP-a usmjerenih na unapređenje saradnje i kvaliteta postupanja u predmetima ratnih zločina (na godišnjem nivou)	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	1	2	

% tužilaštava u regionu sa kojima je SDT iniciralo razmjenu podataka o zamolnicama po kojima nije odgovoreno (u slučaju postojanja zamolnica na koje nije odgovoreno)		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.		0%	100%	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:		
1.4.1. Iniciranje organizacije zajedničkih obuka/radionica sa učešćem predstavnika SDT-a i MUP-a usmjerenih na unapređenje saradnje i kvaliteta postupanja u predmetima ratnih zločina.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana organizacija zajedničkih obuka/radionica sa učešćem predstavnika SDT-a i MUP-a usmjerenih na unapređenje saradnje i kvaliteta postupanja u predmetima ratnih zločina.			
1.4.2. Iniciranje razmjene podataka o zamolnicama po kojima nije odgovoreno (u slučaju postojanja zamolnica na koje nije odgovoreno).	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana razmjena podataka o zamolnicama po kojima nije odgovoreno (u slučaju postojanja zamolnica na koje nije odgovoreno).			
1.4.3. Obraćanje tužilaštvima u regionu radi eventualnog ustupanja predmeta u kojima bi SDT moglo uspostaviti nadležnost za postupanje.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	SDT se obraća tužilaštvima u regionu radi eventualnog ustupanja predmeta u kojima bi SDT moglo uspostaviti nadležnost za postupanje.			

Operativni cilj 1.5: Unaprijeđena regionalna i šira međunarodna saradnja				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj sporazuma/memoranduma o saradnji između tužilaštava u regionu za koje je VDT iniciralo reviziju, odnosno potpisivanje	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	0	1	
Broj postupaka koji su inicirani i/ili se vode uz preuzimanje dokaza od Rezidualnog mehanizma	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta	2	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
1.5.1. Iniciranje revizije, odnosno potpisivanja sporazuma/memoranduma o saradnji između tužilaštava u regionu.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana revizija, odnosno potpisivanja sporazuma/memoranduma o saradnji između tužilaštava u regionu.	

1.5.2. Razmjena informacija i preuzimanje dokaza od Rezidualnog mehanizma.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	SDT razmjenjuje informacije i preuzima dokaze od Rezidualnog mehanizma.	
Strateški cilj 2: Unaprijeđena zaštita i podrška žrtvama i svjedocima				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.
				Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Službe za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima pri višim državnim tužilaštvima funkcionišu u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		NE	NE
Protokoli za postupanje sa žrtvama ratnih zločina definisani u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i efektivno se primjenjuju	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta		NE	NE

	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.			
Ojačani stručni kapaciteti državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu u oblasti prava žrtava krivičnih djela	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	DA	
Mehanizmi regionalne saradnje omogućavaju efektivnu zaštitu žrtava i svjedoka u postupcima van države njihovog prebivališta	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	DA	DA	
Infrastrukturni kapaciteti SDT-a omogućavaju primjenu garancija propisanih Direktivom 2012/029EU	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	NE	NE	

Operativni cilj 2.1: Unaprijeđena procedura postupanja sa žrtvama i svjedocima ratnih zločina počev od prvog kontakta sa Specijalnim državnim tužilaštvom.						
Indikatori učinka		Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Usvojen i primjenjuje se Protokol o postupanju sa žrtvama i svjedocima ratnih zločina u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima		- Izveštaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izveštaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		NE	NE	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja	
Aktivnosti za potrebe realizacije ovog operativnog cilja biće definisane u Akcionom planu za period 2026-2027. budući da je za njihovo definisanje potrebno prethodno usvajanje izmjena i dopuna ZKP-a u dijelu koji se odnosi na usklađivanje sa Direktivom (2012)029.				Projektna sredstva će se opredijeliti kada se stvore uslovi za realizaciju aktivnosti	Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, UNDP	

Operativni cilj 2.2: Ojačani stručni kapaciteti specijalnih državnih tužilaca i drugih profesionalaca uključenih u istrage ratnih zločina u oblasti zaštite prava žrtava.				
Indikatori učinka		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025. Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
% državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu završili obuku u oblasti prava žrtava krivičnih djela		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.	20%	20%
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
2.2.1. Iniciranje organizacije obuka državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu u oblasti prava žrtava krivičnih djela.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana organizacija obuka državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu u oblasti prava žrtava krivičnih djela.	
Operativni cilj 2.3: Unaprijeđeni mehanizmi regionalne saradnje u oblasti podrške i pomoći žrtvama i svjedocima				

Indikatori učinka		Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj država u regionu sa kojima je potpisan i/ili revidiran protokol/sporazum o saradnji u oblasti pružanja zaštite i podrške žrtvama i svjedocima		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		0	1	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:		
2.3.1. Potpisivanje i/ili revidiranje protokola/sporazuma o saradnji u oblasti pružanja zaštite i podrške žrtvama i svjedocima.	VDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Potpisani, odnosno revidirani sporazumi o saradnji u oblasti pružanja zaštite i podrške žrtvama i svjedocima.			
Operativni cilj 2.4: Unaprijeđeni infrastrukturni preduslovi zaštite žrtava i svjedoka ratnih zločina						
Indikatori učinka		Izvor verifikacije		Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost

				:unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
SDT raspolaže sopstvenom opremom za saslušanje putem video linka	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027.		NE	NE
Preseljenjem SDT u nove prostorije ispunjeni infrastrukturni preduslovi propisani Direktivom 2012/029EU	- Izvještaji o sprovođenju SRP 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Izvještaji o sprovođenju Strategije za zaštitu žrtava 2025-2028.		NE	NE
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
2.4.1. Iniciranje nabavke neophodne opreme za korišćenje video linka uz neophodne mjere zaštite (npr. izmjena glasa).	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Inicirana nabavka neophodne opreme za korišćenje video linka uz neophodne mjere zaštite (npr. izmjena glasa).	
2.4.2. Iniciranje upodobljavanja novododijeljenih prostorija za SDT	SDT	3.Q 2024-4.Q 2024.	Inicirano upodobljavanje novododijeljenih prostorija za SDT zahtjevima	

zahtjevima predviđenim Direktivom (2012)029.			predviđenim Direktivom (2012)029.	
Strateški cilj 3: Unaprijeđeni mehanizami otkrivanja sudbine nestalih lica				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Unaprijeđena međuinstitucionalna saradnja u oblasti otkrivanja sudbine nestalih lica	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji o radu Komisije za nestala lica - Zaključci i preporuke UN Komiteta za prisilne nestanke i UN Radne grupe za prisilne i nevoljne nestanke - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU	NE	DA	
Proces traženja nestalih lica unaprijeđen u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima		NE	DA	
Unaprijeđeno pravo porodica nestalih lica na učešće u traženju i krivičnom postupku kroz upotrebu tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka		NE	NE	
Ojačani stručni kapaciteti profesionalaca uključenih u proces rasvjetljavanja sudbine nestalih lica u pogledu poznavanja relevantnih međunarodnih standarda		NE	NE	
Operativni cilj 3.1: Unaprijeđene procedure traženja nestalih lica u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost

					:unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:	
Inicirana izrada Smjernica za traženje nestalih lica u skladu sa Vodećim principima za traženje nestalih lica usvojenog od strane Komiteta za prisilne nestanke i drugim relevantnim međunarodnim standardima		-	Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:		
3.1.1. Iniciranje izrade Smjernica za traženje nestalih lica u skladu sa Vodećim principima za traženje nestalih lica usvojenog od strane Komiteta za prisilne nestanke i drugim relevantnim međunarodnim standardima.	VDT	3-4. Q 2024.	Inicirana izrada Smjernica za traženje nestalih lica u skladu sa Vodećim principima za traženje nestalih lica usvojenog od strane Komiteta za prisilne nestanke i drugim relevantnim međunarodnim standardima.			
Operativni cilj 3.2: Ojačani stručni kapaciteti profesionalaca uključenih u rasvjetljavanje sudbine nestalih lica						

Indikatori učinka		Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Izrađen kurikulum, program obuke i razvijeni trening materijali		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Broj profesionalaca uključenih u rasvetljavanje sudbine nestalih lica koji su prošli obuku o relevantnim međunarodnim standardima u ovoj oblasti (na godišnjem nivou)		- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	0	20	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:	
3.2.1. Inicirati izradu kurikulumu, programa obuka i trening materijala za potrebe obuka u oblasti prava nestalih lica.	VDT	3-4. Q 2024.	Inicirana izrada kurikulumu, programa obuka i trening materijala za potrebe obuka u oblasti prava nestalih lica.		

3.2.2. Inicirati organizaciju obuka u oblasti prava nestalih lica.	VDT	1.Q 2025-4.Q 2025.	Inicirana organizacija obuka u oblasti prava nestalih lica.	
Strateški cilj 4: Povećana transparentnost postupanja u predmetima ratnih zločina kao i transparentnost reformskih procesa				
Indikatori uticaja	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Precizne i detaljne informacije o postupanju u predmetima ratnih zločina dostupne i blagovremeno se saopštavaju i objavljuju	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. - Godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU	Djelimično ispunjeno		
Podaci o sprovođenju reformskih mjera od značaja za istraživanje ratnih zločina dostupni su i redovno se saopštavaju		Djelimično ispunjeno		
Operativni cilj 4.1: Obezbijeđena transparentnost postupanja u predmetima ratnih zločina				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Broj zajedničkih aktivnosti Državnog tužilaštva sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i medija (na godišnjem nivou)	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	2	3	

Broj saopštenja Specijalnog državnog tužilaštva objavljenih na web stranici (na godišnjem nivou)	Web stranica Specijalnog državnog tužilaštva	1	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
4.1.1. Javno predstavljanje Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. uz učešće predstavnika institucija pravosuđa, naučne zajednice, nevladinog sektora i medija.	VDT	3.Q 2024.	Javno predstavljena Strategija za istraživanje ratnih zločina 2024-2027. uz učešće predstavnika institucija pravosuđa, naučne zajednice, nevladinog sektora i medija.	
4.1.2. Učestvovanje SDT-a i VDT-a u zajedničkim aktivnostima sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i medija (okrugli stolovi, diskusije, konferencije, seminari, itd.)	VDT, SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	SDT i VDT aktivno učestvuju u zajedničkim aktivnostima sa predstavnicima nevladinog sektora, akademske zajednice i medija (okrugli stolovi, diskusije, konferencije, seminari, itd.)	
4.1.3. Redovno objavljivanje saopštenja Specijalnog državnog tužilaštva na web stranici.	SDT	3.Q 2024-4.Q 2025.	Specijalno državno tužilaštvo redovno objavljuje saopštenja na web stranici.	

Operativni cilj 4.2: Unaprijeđena transparentnost reformskih procesa				
Indikatori učinka	Izvor verifikacije	Početna vrijednost u 2023.	Ciljana vrijednost u 2025.	Trenutna vrijednost :unijeti vrijednost u trenutku izvještavanja:
Usvojena Metodologija za izvještavanje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.	- Izvještaji o sprovođenju Strategije za istraživanje ratnih zločina 2024-2027.	NE	DA	
Broj objavljenih izvještaja o sprovođenju Strategije (na godišnjem nivou).	- Web stranica Vrhovnog državnog tužilaštva - Web stranica Specijalnog državnog tužilaštva	0	2	
Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja	Nosioci aktivnosti	Period sprovođenja aktivnosti	Pokazatelj/indikator rezultata	Status i opis realizacije aktivnosti :označiti polje odgovarajućom bojom iz semafora i unijeti opis:
4.2.1. Izraditi i usvojiti Metodologiju za izvještavanje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.	VDT	3.Q 2024.	Izrađena i usvojena Metodologija za izvještavanje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.	
4.2.2. Redovna izrada i usvajanje izvještaja o sprovođenju Strategije.	VDT, SDT	4.Q 2024- 4.Q 2025.	Izvještaji o sprovođenju Strategije se redovno izrađuju i usvajaju.	

4.2.3. Izrada i usvajanje Završnog izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za primjenu Strategije u periodu 2024-2025.	VDT	4.Q 2025-1.Q 2026.	Izrađen i usvojen Završni izvještaj o sprovođenju Strategije.	
4.2.4. Redovno objavljivanje izvještaja o sprovođenju Strategije na web stranicama VDT-a i SDT-a.	VDT, SDT	1.Q 2025-1.Q 2026.	Izvještaji o sprovođenju Strategije se redovno objavljuju na web stranicama VDT-a i SDT-a.	